

UBND TỈNH BẮC GIANG
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 42 /KH-CN-QLCN

Bắc Giang, ngày 05 tháng 02 năm 2013

V/v nộp sản phẩm và nghiệm thu kết quả thực hiện dự án KH&CN (lần 2).

Kính gửi: Viện Khoa học Năng lượng Việt Nam

Căn cứ Quyết định số 1649/QĐ-UBND ngày 15/11/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang về việc phê duyệt dự án khoa học và công nghệ (KH&CN) cấp tỉnh và Hợp đồng số 08/HĐ-KHCN-DA ngày 18/11/2011 giữa Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Giang với Viện Khoa học Năng lượng Việt Nam về việc thực hiện dự án KH&CN cấp tỉnh: “Xây dựng mô hình điển hình tiết kiệm năng lượng, giảm thiểu ô nhiễm môi trường cho lò nung phôi, cán thép liên hoàn tại Công ty cổ phần thép số 10 huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang”;

Căn cứ Công văn số 1488/UBND-KT ngày 09/7/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang về việc đồng ý gia hạn thời gian thực hiện dự án khoa học cấp tỉnh. Theo đó, dự án phải được nghiệm thu trong tháng 12/2012.

Ngày 27/11/2012 Sở Khoa học và Công nghệ Bắc Giang đã có công văn đôn đốc (lần 1), tuy nhiên đến nay chủ nhiệm dự án vẫn chưa giao nộp các sản phẩm của hợp đồng.

Vậy đề nghị cơ quan chủ trì, chủ nhiệm dự án nộp các sản phẩm của hợp đồng về Sở Khoa học và Công nghệ Bắc Giang trước ngày 25/02/2013 để nghiệm thu theo quy định. Quá thời gian trên cơ quan chủ trì, chủ nhiệm dự án không giao nộp các sản phẩm của hợp đồng, Sở Khoa học và Công nghệ Bắc Giang sẽ báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xử lý theo quy định./.

Nơi nhận: 

- Như trên;
- Lưu: VT, QLCN.

Bản điện tử:

- Như trên;
- Lãnh đạo Sở;
- Phòng QLCN, KH-TC.

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Đức Kiên