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KẾT LUẬN THANH TRA 

Dự án Khoa học và Công nghệ “Tạo lập, quản lý và phát triển 

nhãn hiệu chứng nhận bưởi Hiệp Hòa - Bắc Giang” 

 

Thực hiện Quyết định số 234/QĐ-KHCN ngày 15/8/2022 của Giám đốc Sở 

Khoa học và công nghệ về việc thanh tra Dự án khoa học và công nghệ “Tạo lập, 

quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận Bưởi Hiệp Hòa - Bắc Giang” và Kế 

hoạch thanh tra đã được phê duyệt. Từ ngày 25/8/2022 đến ngày 07/10/2022, Đoàn 

Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ đã tiến hành thanh tra đối với dự án trên. 

Xét báo cáo kết quả thanh tra số 38/BC-TTr ngày 17/10/2022 của Trưởng 

đoàn thanh tra; Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ kết luận kết quả thanh tra như sau: 

1. Khái quát chung 

Dự án khoa học và công nghệ “Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng 

nhận Bưởi Hiệp Hòa - Bắc Giang” thực hiện theo Quyết định số 829/QĐ-UBND 

ngày 03/6/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang và Hợp đồng số 19/HĐ-

KHCN-DA ngày 10/6/2016 giữa Sở Khoa học và Công nghệ với Viện Thổ nhưỡng 

Nông hóa. 

- Cơ quan chủ trì: Viện Thổ nhưỡng Nông hóa. 

- Chủ nhiệm dự án: Bà Lê Thị Hương. 

- Thời gian thực hiện: 24 tháng (từ tháng 5/2016 đến tháng 4/2018). 

1.1. Mục tiêu dự án  

- Xây dựng bộ hồ sơ đăng ký nhãn hiệu chứng nhận Bưởi Hiệp Hòa - Bắc 

Giang dùng cho sản phẩm bưởi của huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang. 

- Thiết lập hệ thống tổ chức, quản lý và hệ thống các phương tiện khai thác 

giá trị nhãn hiệu chứng nhận “Bưởi Hiệp Hòa - Bắc Giang”.  

1.2. Nội dung thực hiện của dự án 

 - Điều tra khảo sát về điều kiện tự nhiên, nguồn gốc, xuất xứ, diện tích, năng 

suất, quy trình kỹ thuật trồng, chăm sóc, bảo quản và danh tiếng, thị trường tiêu thụ 

của bưởi Hiệp Hòa - Bắc Giang.  

- Xây dựng và quản lý nhãn hiệu chứng nhận: Bưởi Hiệp Hòa - Bắc Giang 

qua việc xây dựng các tiêu chí để đăng ký nhãn hiệu chứng nhận Bưởi Hiệp Hòa 

Bắc Giang; đăng ký SHCN nhãn hiệu chứng nhận Bưởi Hiệp Hòa - Bắc Giang; 

quản lý nhãn hiệu chứng nhận Bưởi Hiệp Hòa - Bắc Giang, cụ thể:  
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+ Xác định các tiêu chí về nguồn gốc giống, chất lượng, phương thức canh 

tác, quy trình sản xuất, đóng gói và bảo quản “Bưởi Hiệp Hòa - Bắc Giang”.  

+ Xây dựng nội dung, cơ chế kiểm soát việc sử dụng nhãn hiệu chứng nhận 

Bưởi Hiệp Hòa - Bắc Giang.  

+ Thiết kế mẫu nhãn hiệu chứng nhận Bưởi Hiệp Hòa - Bắc Giang để đăng 

ký bảo hộ (logo, nhãn mác) bao gồm: tên sản phẩm; dấu hiệu nhận biết sản phẩm; 

tên địa danh; biểu tượng của nhãn hiệu chứng nhận. Mẫu nhãn hiệu chứng nhận đạt 

kết quả tra cứu và đáp ứng yêu cầu bảo hộ.  

+ Lập hồ sơ đăng ký nhãn hiệu chứng nhận “Bưởi Hiệp Hòa - Bắc Giang”; 

nộp và theo đuổi đơn đăng ký nhãn hiệu chứng nhận “Bưởi Hiệp Hòa - Bắc Giang”. 

+ Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng nhãn hiệu chứng nhận Bưởi Hiệp 

Hòa - Bắc Giang.  

+ Xây dựng, ban hành quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận 

Bưởi Hiệp Hòa - Bắc Giang.  

+ Công bố và phổ biến, hướng dẫn sử dụng quy chế, sử dụng nhãn hiệu 

chứng nhận Bưởi Hiệp Hòa - Bắc Giang.  

+ Xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm Bưởi Hiệp Hòa  

+ Theo dõi, đánh giá và điều chỉnh hệ thống quản lý chất lượng nhãn hiệu 

chứng nhận Bưởi Hiệp Hòa - Bắc Giang.  

+ Xây dựng mô hình tổ chức quản lý nhãn hiệu chứng nhận Bưởi Hiệp Hòa - 

Bắc Giang.  

- Tăng cường năng lực quản lý, khai thác và phát triển nhãn hiệu chứng nhận 

Bưởi Hiệp Hòa - Bắc Giang qua việc: Tăng cường đào tạo cho tổ chức chứng nhận 

và quản lý nội bộ nhãn hiệu chứng nhận Bưởi Hiệp Hòa - Bắc Giang. Tập huấn cho 

người sản xuất kỹ thuật canh tác, thu hoạch và bảo quản bưởi Hiệp Hòa - Bắc 

Giang. Tổ chức các lớp đào đạo về kỹ năng kinh doanh và phát triển thị trường.  

1.3. Kinh phí dự án 

Tổng kinh phí dự án là 493.000.000 đồng, trong đó ngân sách sự nghiệp khoa 

học và công nghệ tỉnh 493.000.000 đồng (Bốn trăm chín ba triệu đồng). 

Dự án được đánh giá mức “Đạt” tại Hội đồng tư vấn đánh giá nghiệm thu kết 

quả thực hiện thành lập theo Quyết định số 212/QĐ-KHCN ngày 24/7/2018 của 

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Giang, họp ngày 30/7/2018. 

2. Kết quả kiểm tra, xác minh 

2.1.  Các nội dung tiến hành thanh tra 

Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý, tổ chức thực 

hiện và sử dụng ngân sách Nhà nước đối với dự án khoa học và công nghệ “Tạo lập, 

quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận Bưởi Hiệp Hòa - Bắc Giang”, theo quyết 

định của Chủ tịch UBND tỉnh, hợp đồng đã ký với Sở Khoa học và Công nghệ và 

các quy định của pháp luật liên quan đến việc tổ chức thực hiện, sử dụng kinh phí 
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của nhiệm vụ khoa học và công nghệ. 

2.2.  Kết quả về quản lý, tổ chức thực hiện của dự án 

2.2.1. Công tác triển khai thực hiện dự án 

Dự án được quản lý và tổ chức thực hiện theo Quyết định số 69/2010/QĐ-

UBND ngày 23/6/2010 của UBND tỉnh Bắc Giang ban hành quy định quản lý, tổ 

chức thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước 

tỉnh; Quyết định số 20/2015/QĐ-UBND ngày 14/01/2015 của UBND tỉnh về sửa 

đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Quy định tổ chức thực hiện các nhiệm vụ khoa 

học và công nghệ cấp tỉnh Ban hành kèm theo Quyết định số 69/2010/QĐ-UBND 

ngày 23/6/2010 của UBND tỉnh; Quyết định số 337/2016/QĐ-UBND ngày 

15/6/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý, tổ chức thực hiện các 

nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách Nhà nước tỉnh Bắc Giang.  

Sau khi có Quyết định số 829/QĐ-UBND ngày 03/6/2016 của Chủ tịch 

UBND tỉnh phê duyệt thực hiện dự án, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Giang 

đã ký hợp đồng số 19/HĐ-KHCN-DA ngày 10/6/2016 với Viện Thổ nhưỡng Nông 

hóa về việc thực hiện dự án. Viện Thổ nhưỡng Nông hóa đã triển khai cơ bản đầy đủ 

các nội dung dự án được phê duyệt như: Điều tra khảo sát thực trạng sản xuất kinh 

doanh bưởi, xây dựng bản đồ vùng sản xuất mang nhãn hiệu sản phẩm, xây dựng 

quy chế, hội thảo lấy ý kiến góp ý hoàn thiện logo, hoàn thiện quy chế quản lý sử 

sụng nhãn hiệu chứng nhận, hoàn thiện quy trình canh tác. Trong triển khai thực 

hiện dự án cơ quan chủ trì đã tổ chức 8 hội thảo tại huyện Hiệp Hòa gồm: Hội thảo 

“Xác định các cơ quan tham gia vào hệ thống tổ chức quản lý nhãn hiệu chứng nhận 

“Bưởi Hiệp Hòa - Bắc Giang” ngày 10/10/2016; Hội thảo “Quản lý và sử dụng nhãn 

hiệu chứng nhận “Bưởi Hiệp Hòa - Bắc Giang” ngày 30/11/2016; Hội thảo “Thiết 

kế mẫu nhãn hiệu, hệ thống nhận diện và quản bá sản phẩm ngày 19/12/2016; Hội 

thảo “Quy trình canh tác, thu hoạch và bảo quản “Bưởi Hiệp Hòa - Bắc Giang”ngày 

28/3/2017; Hội thảo “Quy chế tổ chức hoạt động của hệ thống tổ chức quản lý nhãn 

hiệu chứng nhận” ngày 11/4/2017; Hội thảo “Quy chế cấp và thu hồi quyền sử dụng 

nhãn hiệu chứng nhận “Bưởi Hiệp Hòa - Bắc Giang” ngày 05/7/2017; Hội thảo 

“Quy chế sử dụng tem, nhãn, bao bì sản phẩm mang nhãn hiệu chứng nhận “Bưởi 

Hiệp Hòa - Bắc Giang” ngày 04/10/2017; Hội thảo “Hoàn thiện mô hình quản lý 

nhãn hiệu chứng nhận “Bưởi Hiệp Hòa - Bắc Giang” ngày 16/3/2018 và 01 hội nghị 

(Hội nghị công bố nhãn hiệu chứng nhận “Bưởi Hiệp Hòa - Bắc Giang” theo Công 

văn số 3262/UBND-VP ngày 25/12/2017 của UBND huyện Hiệp Hòa). Dự án đã 

hoàn thiện bộ hồ sơ đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp cho sản phẩm bưởi 

Hiệp Hòa tại Cục Sở hữu trí tuệ. Kết quả ngày 04/12/2017, Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ 

Khoa học và Công nghệ đã có Quyết định số 85560/QĐ-SHTT về việc cấp Giấy 

chứng nhận nhãn hiệu số: 292022 cho nhãn hiệu chứng nhận “Bưởi Hiệp Hòa - Bắc 

Giang”. Chủ nhãn hiệu là UBND huyện Hiệp Hòa. Danh mục sản phẩm/dịch vụ 

mang nhãn hiệu - Nhóm 31: Quả bưởi. Hiệu lực bảo hộ: Có hiệu lực từ ngày cấp đến 

hết 10 năm tính từ ngày nộp đơn. 

Cơ quan chủ trì, chủ nhiệm dự án đã xây dựng thuyết minh dự án, tiến hành 

điều tra lấy thông tin vào mẫu phiếu điều tra, tổng số 250 phiếu điều tra; báo cáo kết 
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quả điều tra; báo cáo kết quả phân tích mẫu bưởi. Báo cáo Hội đồng xét duyệt thuyết 

minh dự án, được Hội đồng xét duyệt thuyết minh dự án khoa học cấp tỉnh nhận xét 

đánh giá tại biên bản họp Hội đồng khoa học và công nghệ đánh giá hồ sơ thuyết 

minh dự án khoa học cấp tỉnh họp ngày 19/4/2016 nhận xét kết luận. Mục tiêu, nội 

dung và dự kiến kết quả dự án đã đáp ứng nhiệm vụ được giao. Dự án được triển 

khai góp phần duy trì danh tiếng sản phẩm bưởi Hiệp Hòa; nâng cao năng lực cạnh 

tranh, nâng cao năng xuất, chất lượng sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ. Cơ 

quan chủ trì và các cán bộ thực hiện dự án có đủ năng lực và khả năng thực hiện dự 

án đáp ứng nhiệm vụ được giao. 

2.2.2. Công tác quản lý sử dụng nhãn hiệu chứng nhận Bưởi Hiệp Hòa 

Nhãn hiệu chứng nhận bưởi Hiệp Hòa là nhãn hiệu đầu tiên được triển khai 

tại huyện thuộc 5 xã của huyện Hiệp Hòa (Lương Phong, Ngọc Sơn, Hùng Sơn, 

Danh Thắng và Đoan Bái), trong quá trình thực hiện dự án đã có 30 hộ tại các địa 

phương này được quyền sử dụng nhãn hiệu. 

UBND huyện Hiệp Hòa giao cho phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn 

là đơn vị trực tiếp quản lý nhãn hiệu chứng nhận bưởi Hiệp hòa. Kết quả năm 2017, 

phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn tiếp nhận các hồ sơ xin đăng ký, sử 

dụng nhãn hiệu, trược tiếp kiểm tra thẩm định tính hợp lệ của hồ sơ và ra quyết định 

cho phép sử dụng nhãn hiệu chứng nhận. 

Việc đăng ký và bảo hộ Nhãn hiệu chứng nhận “Bưởi Hiệp Hòa - Bắc Giang” 

đã có tác động tích cực đối với phát triển nông nghiệp, nông thôn: tạo công ăn việc 

làm cho người dân trong vùng; giảm ly hương, ly nông; góp phần phát triển nghề 

trồng bưởi của địa phương, duy trì chất lượng, uy tín và danh tiếng của sản phẩm 

đặc sản địa phương; cũng là ngành phát triển kinh tế mũi nhọn của huyện Hiệp Hòa.  

2.2.3. Thời gian thực hiện dự án và khai thác sử dụng nhãn hiệu chứng 

nhận (giai đoạn 2017-2018) 

Trong thời gian thực hiện dự án từ tháng 5/2016 đến tháng 4/2018, cơ quan 

quản lý là Sở Khoa học và Công nghệ và Hội đồng khoa học và công nghệ tỉnh đã 

thực hiện kiểm tra tiến độ 3 lần, vào các thời điểm: lần 1, ngày 10/10/2016; lần 2, 

ngày 26/4/2017; lần 3, ngày 13/7/2017. 

Các sản phẩm của dự án (kèm theo biên bản giao nhận sản phẩm của dự án 

được lập ngày 16/5/2018 giữa Chủ nhiệm dự án và Phòng quản lý Khoa học - Sở 

Khoa học và Công nghệ), gồm: 

- Bản đồ vùng sản xuất sản phẩm mang nhãn hiệu chứng nhận Bưởi Hiệp 

Hòa - Bắc Giang; 

- Bộ hồ sơ đăng ký nhãn hiệu chứng nhận “Bưởi Hiệp Hòa - Bắc Giang”; 

- Hệ thống các văn bản quản lý về sử dụng và quản lý nhãn hiệu chứng nhận 

Bưởi Hiệp Hòa - Bắc Giang; 

- Kỷ yếu hội thảo khoa học; 

- Báo cáo tổng kết dự án; 
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- Các sản phẩm khác: 01 mẫu phiếu điều tra; 250 phiếu điều tra; báo cáo kết 

quả điều tra; báo cáo kết quả phân tích mẫu bưởi.  

Trong giai đoạn này là thời kỳ phát triển tốt của bưởi Hiệp Hòa, chất lượng 

sản phẩm ổn định, mùi thơm đặc trưng, vỏ nhẵn, khi quả chín màu vàng, trọng 

lượng trung bình quả từ 0,8 đến 1,0 kg, tép màu vàng nhạt, không ướt, ngọt mát 

được người tiêu dùng ưa chuộng, giá bán sản phẩm bình quần từ 25 đến 30 nghìn 

đồng/quả, cá biệt có hộ bán được 40 nghìn đồng/quả, đã đem lại nguồn thu nhập tốt 

cho người sản xuất kinh doanh bưởi. 

Dự án đã góp phần nâng cao chất lượng và khả năng cạnh tranh của sản phẩm 

bưởi Hiệp Hòa, góp phẩn vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương, năm 2018 

UBND huyện Hiệp Hòa đã làm lễ Công bố nhãn hiệu chứng nhận Bưởi Hiệp Hòa 

và ngày Hội “Bánh Chưng Vân - Tết sum vầy” đã mang lại ý nghĩa, dấu ấn cho sản 

phẩm đặc trưng của huyện với hàng trăm lượt người tham gia. 

Trên cơ sở các sản phẩm dự án đã nộp, Hội đồng tư vấn đánh giá nghiệm thu 

kết quả thực hiện đề tài thành lập theo Quyết định số 212/QĐ-KHCN ngày 

24/7/2018 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Giang, họp ngày 

30/7/2018 tại Sở Khoa học và Công nghệ đánh giá kết quả: Đạt yêu cầu (Quyết định 

công nhận kết quả thực hiện dự án số 248/QĐ-KHCN ngày 31/8/2018 của Giám đốc 

Sở Khoa học và Công nghệ). Ngày 31/8/2018 Sở Khoa học và Công nghệ đã tiến 

hành rà soát và thực hiện thanh lý hợp đồng số 19/HĐ-KHCN-DA ngày 10/6/2016 

giữa Sở Khoa học và Công nghệ với Viện Thổ nhưỡng - Nông hóa về thực hiện dự 

án khoa học và công nghệ “Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận 

Bưởi Hiệp Hòa - Bắc Giang”. Sau khi thực hiện giao nộp sản phẩm theo quy định, 

dự án được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và 

công nghệ sử dụng ngân sách Nhà nước số 03/2018 của Sở Khoa học và Công nghệ 

(Báo cáo hoàn thiện hồ sơ đánh giá, nghiệm thu ngày 20/8/2018 của cơ quan chủ trì 

và chủ nhiệm dự án). 

Quyết định công nhận kết quả dự án, thanh lý hợp đồng thực hiện dự án được 

thiết lập đúng quy định: Quyết định số 248/QĐ-KHCN ngày 31/8/2018 của Giám 

đốc Sở Khoa học và Công nghệ về việc công nhận kết quả thực hiện dự án KH&CN 

cấp tỉnh. Biên bản thanh lý hợp đồng thực hiện dự án số 09/TLHĐ-KHCN-DA ngày 

31/8/2018 giữa Sở Khoa học và Công nghệ với Viện Thổ nhưỡng Nông hóa. 

3. Về kinh phí 

Việc chấp hành quy định về sử dụng kinh phí đối với hoạt động của dự án cơ 

bản đúng với Hợp đồng số 19/HĐ-KHCN-DA ngày 10/6/2016 giữa Sở KH&CN 

tỉnh Bắc Giang với Viện Thổ nhưỡng Nông hóa về việc thực hiện dự án nghiên cứu 

khoa học cấp tỉnh năm 2016, thực hiện chi đúng theo chế độ chính sách quy định 

của nhà nước, cụ thể như sau: 

- Tổng kinh phí sự nghiệp KH&CN tỉnh đã quyết toán: 493.000.000 đồng 

(Bốn trăm chín mươi ba triệu đồng) được căn cứ tại các văn bản: 
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+ Hợp đồng số 19/HĐ-KHCN-DA ngày 10/6/2016 giữa Sở KH&CN tỉnh 

Bắc Giang với Viện thổ nhưỡng nông hóa về việc thực hiện dự án nghiên cứu khoa 

học cấp tỉnh năm 2016. 

+ Biên bản thu nhận sản phẩm của dự án giữa Viện thổ nhưỡng nông hóa và 

phòng Quản lý khoa học, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Giang ngày 

16/5/2018. 

+ Biên bản xác định tình hình sử dụng tài chính của dự án khoa học giữa Sở 

KH&CN Bắc Giang với Viện Thổ nhưỡng Nông hóa ngày 16/5/2018. 

+ Quyết định số 248/QĐ-KHCN ngày 31/8/2018 của Giám đốc Sở Khoa học 

và Công nghệ tỉnh Bắc Giang về việc công nhận kết quả thực hiện dự án khoa học 

và công nghệ cấp tỉnh.  

+ Biên bản thanh lý hợp đồng thực hiện dự án số 09/TLHĐ-KHCN-DA ngày 

31/8/2018 ký giữa Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Giang với Viện Thổ nhưỡng 

Nông hóa. 

+ Biên bản họp hội đồng đánh giá kết quả nhiệm vụ khoa học và công nghệ 

cấp tỉnh ngày 30/7/2018. 

Trong đó: Quyết toán về kinh phí khoán chi là 125.791.000 đồng; quyết toán 

kinh phí không khoán là 367.209.000 đồng. 

- Về hồ sơ chứng từ kế toán:  

+ Đơn vị thực hiện đủ các biểu mẫu quyết toán theo quy định của dự án. 

+ Kế toán đơn vị đã hạch toán đầy đủ các nghiệp vụ phát sinh của dự án. 

+ Đơn vị tập hợp các chứng từ gốc để lên chứng từ ghi sổ và vào các loại sổ 

theo quy trình kế toán.   

4. Kết luận 

4.1. Ưu điểm 

- Dự án được quản lý và tổ chức thực hiện theo đúng theo Quyết định số 

69/2010/QĐ-UBND ngày 23/6/2010 của UBND tỉnh Bắc Giang ban hành quy định 

quản lý, tổ chức thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách 

nhà nước tỉnh Bắc Giang; Quyết định số 20/2015/QĐ-UBND ngày 14/01/2015 của 

UBND tỉnh về sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Quy định tổ chức thực hiện 

các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh Ban hành kèm theo Quyết định số 

69/2010/QĐ-UBND ngày 23/6/2010 của UBND tỉnh; Quyết định số 337/2016/QĐ-

UBND ngày 15/6/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý, tổ chức 

thực hiện các nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách Nhà nước 

tỉnh. Sau khi có Quyết định số 829/QĐ-UBND ngày 03/6/2016 của Chủ tịch UBND 

tỉnh phê duyệt thực hiện dự án, Sở Khoa học và Công nghệ đã ký hợp đồng số 

19/HĐ-KHCN-DA ngày 10/6/2016 với Viện Thổ nhưỡng Nông hóa về việc thực 

hiện dự án theo quy định. 
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- Cơ quan chủ trì, chủ nhiệm dự án chấp hành cơ bản đầy đủ các các nội dung 

đã ký theo Hợp đồng số 19/HĐ-KHCN-DA ngày 10/6/2016 giữa Sở Khoa học và 

Công nghệ tỉnh Bắc Giang với Viện Thổ nhưỡng Nông hóa. 

- Việc chấp hành quy định về sử dụng kinh phí đối với các nội dung quyết 

toán đảm bảo đúng theo chế độ chính sách quy định của nhà nước. 

- Về thiết lập hồ sơ chứng từ kế toán: Đơn vị và chủ nhiệm dự án đã thực hiện 

theo đúng quy định của pháp luật, việc thực hiện chi bảo đảm chế độ chính sách quy 

định của nhà nước. 

4.2. Hạn chế, tồn tại 

 - Trong quá trình tổ chức thực hiện dự án, do còn có những khó khăn, vướng 

mắc trong việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng nhãn hiệu chứng nhận nên một 

số hạng mục tiến độ chậm so với kế hoạch, Sở Khoa học và Công nghệ phải có văn 

bản đôn đốc đẩy nhanh tiến độ (Công văn số 259/KHCN-QLKH ngày 09/5/2017 về 

việc đôn đốc tiến độ thực hiện dự án khoa học công nghệ cấp tỉnh gửi Viện Thổ 

nhưỡng Nông hóa). 

- Hiệu quả khai thác, sử dụng, nhân rộng phát triển quyền sử dụng nhãn hiệu 

chứng nhận Bưởi Hiệp Hòa của dự án sau khi nghiệm thu đến nay thấp, chưa nhận 

được sự quan tâm của các cấp chính quyền ở địa phương. Cụ thể: dự án được triển 

khai trên địa bàn 5 xã của huyện Hiệp Hòa với diện tích năm 2017 là 216,5 ha,  số 

hộ được cấp quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận Bưởi Hiệp Hòa vẫn chỉ có 30 hộ 

theo danh sách ban đầu thuộc dự án. 

- Đến nay diện tích trồng bưởi của cả huyện đã đạt trên 518 ha, duy trì và phát 

triển giống bưởi gốc Diễn (giống bưởi được cấp nhãn hiệu chứng nhận), bên cạnh 

đó phát triển một số giống bưởi khác như bưởi da xanh, bưởi Hoàng… 

- Giá bưởi trên địa bàn huyện Hiệp Hòa những năm gần đây thấp làm ảnh 

hưởng đáng kể đến thu nhập của các hộ trồng bưởi. Sản phẩm bưởi chủ yếu được 

bán tự do trên thị trường, không thực hiện việc dán tem nhãn, truy xuất nguồn gốc. 

Mô hình tổ chức quản lý, sử dụng và phát triển nhãn hiệu chứng nhận Bưởi Hiệp 

Hòa hoạt động chưa  thực sự hiệu quả. 

- Hiện nay giống bưởi được cấp nhãn hiệu chững nhận có xu hướng bị thoái 

hóa, một số hộ trong phạm vi thực hiện dự án ban đầu ít quan tâm chăm sóc, dẫn 

đến mẫu mã, chất lượng bưởi giảm. Cá biệt có một số hộ đã thay thế hoàn toàn 

giống bưởi gốc Diễn trồng tại Hiệp Hòa sang trồng giống bưởi khác.  

5. Kiến nghị biện pháp xử lý 

5.1. Đối với cơ quan chủ trì, chủ nhiệm dự án 

- Khi thực hiện các dự án nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu tập thể khác cần 

điều tra, đánh giá đầy đủ hơn thực trạng qui mô, diện tích, số hộ sản xuất, kinh 

doanh...; bám sát quy hoạch phát triển kinh tế xã hội; quy hoạch sử dụng đất của địa 

phương nơi triển khai dự án. 

- Đánh giá hiệu quả dự án trước và sau khi kết thúc dự án bảo đảm tính khoa 
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học, sát thực, khách quan để làm cơ sở phát triển và triển khai các dự án khác trên 

địa bàn tỉnh Bắc Giang hiện nay cũng như trong giai đoạn tiếp theo. 

- Phối hợp với UBND huyện Hiệp Hòa đánh giá lại quy trình sản xuất sản 

phẩm bưởi cho phù hợp với điều kiện thực tế hiện nay, đồng thời củng cố lại mô 

hình tổ chức “Bưởi Hiệp Hòa - Bắc Giang” nhằm duy trì và từng bước pháp triển 

nhãn hiệu chứng nhận bưởi Hiệp Hòa, góp phần phát triển kinh tế ở địa phương. 

5.2. Đối với UBND huyện Hiệp Hòa (Chủ sở hữu nhãn hiệu chứng nhận) 

- Phối hợp với cơ quan chủ trì dự án và các đơn vị có liên quan củng cố lại 

mô hình tổ chức “Bưởi Hiệp Hòa - Bắc Giang”. Rà soát lại các hộ được cấp quyền 

sử dụng nhãn hiệu chứng nhận, mở rộng các hộ sản xuất tốt và cấp quyền sử dụng 

nhãn hiệu chứng nhận “Bưởi Hiệp Hòa - Bắc Giang” khi có nhu cầu. 

- Điều tra, thống kê diện tích bưởi đã chuyển đổi ghép giống bưởi khác làm 

sai lệch chất lượng bưởi so với hồ sơ đăng ký nhãn hiệu chứng nhận ban đầu. 

- Củng cố vận hành mô hình quản lý, phát triển nhãn hiệu chứng nhận Bưởi 

Hiệp Hòa. Quản lý chất lượng đầu ra của sản phẩm đúng với nội dung đã được ban 

hành theo quy chế quản lý sử dụng nhãn hiệu, quản lý tem nhãn, mác, logo sản 

phẩm theo quy định. 

- Xem xét thu hồi quyết định đã cho phép hộ sản xuất, kinh doanh được sử 

dựng nhãn hiệu chứng nhận khi không có báo cáo kết quả hoạt động sản xuất, kinh 

doanh hàng năm (theo quy định bắt buộc); không thực hiện sản xuất sản phẩm đúng 

với quy trình sản xuất, các quy định, chế tài đã được ban hành, áp dụng khi sử dụng 

nhãn hiệu chứng nhận. 

Trên đây là Kết luận thanh tra Dự án khoa học và công nghệ “Tạo lập, quản 

lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận bưởi Hiệp Hòa - Bắc Giang. Sở Khoa học và 

Công nghệ tỉnh Bắc Giang ủy quyền cho Viện Thổ nhưỡng Nông hóa công khai Kết 

luận thanh tra này tại cơ quan./. 

 
Nơi nhận: 
- Thanh tra tỉnh (b/cáo); 

- Ban Nội chính Tỉnh ủy (b/cáo); 

- Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy (b/cáo); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Viện Thổ nhưỡng Nông hóa; 

- Trung tâm ƯD KH&CN; 

  - Lưu: VT, TTr. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Phúc Thương 
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