

Phụ lục I

BIỂU TỔNG HỢP CÔNG TÁC ĐẤU THẦU, LỰA CHỌN NHÀ THẦU THUỘC DỰ ÁN NÂNG CAO NĂNG LỰC TRUNG TÂM ỨNG DỤNG KH&CN TỈNH BẮC GIANG GIAI ĐOẠN 2021-2023

(Kèm theo Báo cáo số: /BC-KHCN ngày /5/2024 của Sở KH&CN)

ĐVT: đồng

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Đơn vị trúng thầu	Văn bản phê duyệt kết quả trúng thầu	Giá trúng thầu	Tỷ lệ tiết kiệm qua đấu thầu	Hợp đồng số, ngày, tháng, năm	Giá trị hợp đồng	Giá trị điều chỉnh Hợp đồng	Giá trị Hợp đồng sau điều chỉnh	Giá trị thanh toán	Ghi chú
1	Gói thầu: Tư vấn khảo sát địa chất, khảo sát địa hình, lập điều chỉnh quy hoạch tổng mặt bằng, lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án	485.665.900	Chỉ định thầu rút gọn	Trung tâm Kiểm định chất lượng công trình xây dựng tỉnh Bắc Giang	QĐ số 294/QĐ-KHCN ngày 10/9/2021	485.665.900	-	HĐ số 58/2021/HĐ-TVXD ngày 11/9/2021; PL điều chỉnh hợp đồng số 01/2021/PLHĐ-TVXD ngày 9/11/2021	485.665.900	(49.463.900)	436.202.000	436.202.000	
5	Gói thầu số 3: Tư vấn Quản lý dự án	630.916.000	Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	Liên danh Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Hùng Mai - Công ty Nhật Đức	QĐ số 112/QĐ-KHCN ngày 01/4/2022	627.175.000	0,59	02.4 /2022/HĐ-QLDA ngày 02/4/2022	627.175.000		627.175.000	595.816.000	
3	Gói thầu số 4: Tư vấn lập hồ sơ thiết kế BVTC, Dự toán XDCT	348.330.000	Chỉ định thầu rút gọn	Trung tâm Kiểm định chất lượng XDCT tỉnh BG	QĐ số 48/QĐ-KHCN ngày 20/01/2022	348.330.000	-	02/2022/HĐ-TVXD ngày 21/01/2022	348.330.000		348.330.000	348.330.000	
6	Gói thầu số 5: Tư vấn thẩm tra thiết kế BVTC, dự toán XDCT	51.010.000	Chỉ định thầu rút gọn	Trung tâm quy hoạch xây dựng Bắc Giang	QĐ số 69/QĐ-KHCN ngày 14/02/2022	51.010.000	-	07/2022/HĐ-TVXD ngày 15/10/2021	51.010.000		51.010.000	50.082.000	Thanh toán theo giá trị thanh lý là 50,082 triệu đồng
10	Gói thầu số 6: Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT các gói thầu của dự án	111.518.000	Chỉ định thầu rút gọn	Cty CP tư vấn xây dựng và môi trường VN	QĐ số 62/QĐ-KHCN ngày 11/02/2022	111.518.000	-	15/2022/HĐTV ngày 11/02/2022	111.518.000		111.518.000	111.518.000	
11	Gói thầu số 7: Tư vấn thẩm định HSMT, thẩm định KQLCNT các gói thầu của dự án	31.869.000	Chỉ định thầu rút gọn	Cty CP xây dựng và phát triển thương mại Hoàng Giang	QĐ số 63/QĐ-KHCN ngày 11/02/2022	31.869.000	-	10/2022/HĐ-TVTD ngày 27/12/2021	31.869.000		31.869.000	31.869.000	
4	Gói thầu số 8: Tư vấn Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình	381.612.000	Chỉ định thầu rút gọn	Trung tâm Kiểm định chất lượng XDCT tỉnh BG	QĐ số 134/QĐ-VP ngày 14/9/2021	381.612.000	-	TV5/2021/VPUB NDBG-HC ngày 14/9/2021	381.612.000		381.612.000	343.450.000	
8	Gói thầu số 9: Thẩm định giá vật tư, thiết bị	15.000.000	Chỉ định thầu rút gọn	Công ty TNHH global CPAS	QĐ số 91/QĐ-KHCN ngày 24/11/2021	15.000.000	-	04.2022/HĐ-GLOBAL CPAS ngày 10/3/2022	15.000.000		15.000.000	15.000.000	

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Đơn vị trúng thầu	Văn bản phê duyệt kết quả trúng thầu	Giá trúng thầu	Tỷ lệ tiết kiệm qua đấu thầu	Hợp đồng số, ngày, tháng, năm	Giá trị hợp đồng	Giá trị điều chỉnh Hợp đồng	Giá trị Hợp đồng sau điều chỉnh	Giá trị thanh toán	Ghi chú
7	Gói thầu số 10: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình	12.408.776.000	Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	Liên danh Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Thương mại và dịch vụ Asean và Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng và thương mại Quyết Thắng	QĐ số 143/QĐ-KHCN ngày 22/4/2022	12.383.833.000	0,20	HD 05/2022/HĐ-TCXL ngày 23/4/2022; PL điều chỉnh lần 1 số 01/2022/HĐBS-TCXL ngày 31/12/2022; PL điều chỉnh lần 2 số 02/2023/HĐBS - TCXL ngày 26/12/2023	12.383.833.000	1.009.045.000	13.392.878.000	12.017.722.000	Cập nhật lại giá theo QĐ 121/QĐ-KHCN ngày 6/4/2022
13	Gói thầu số 11: Tư vấn thí nghiệm nén tĩnh cọc BTCT	82.188.000	Chỉ định thầu rút gọn	Trung tâm Kiểm định chất lượng công trình xây dựng tỉnh Lạng Sơn	QĐ số 167/QĐ-KHCN ngày 26/5/2022	82.188.000	-		82.188.000		82.188.000	-	Cập nhật lại giá theo QĐ 162/QĐ-KHCN ngày 24/5/2022
12	Gói thầu số 12: Mua sắm thiết bị phục vụ KHCN	14.079.151.000	Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	Công ty cổ phần thiết bị thắng lợi	QĐ số 61/QĐ-KHCN ngày 16/02/2023	13.902.009.000	1,26	28/HĐKT-KHCN-TL ngày 17/02/2023	13.902.009.000		13.902.009.000	13.805.186.000	Cập nhật lại giá theo QĐ số 445/QĐ-KHCN ngày 29/12/2022 của Giám đốc Sở KH&CN
9	Gói thầu số 13: Bảo hiểm xây dựng công trình	41.204.000	Chỉ định thầu rút gọn	Công ty Bảo Việt Bắc Giang	QĐ số 88/QĐ-KHCN ngày 04/3/2022	16.972.000	58,81	5650021 ngày 24/11/2021	16.972.000		16.972.000	16.972.000	
	<b>Tổng cộng</b>	<b>28.667.239.900</b>				<b>28.437.181.900</b>	<b>0,80</b>		<b>28.437.181.900</b>		<b>29.396.763.000</b>	<b>27.772.147.000</b>	