

Số: /KH-KHCN

Bắc Giang, ngày tháng 7 năm 2022

KẾ HOẠCH
Đầu tư công năm 2023

Căn cứ Công văn số 1960/SKHĐT-THQH ngày 21/7/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc lập kế hoạch đầu tư công năm 2023, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2023, cụ thể như sau:

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2022

Năm 2022, Sở KH&CN thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản quản lý về KH&CN trên địa bàn tỉnh; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến thông tin nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức của nhân dân về KH&CN. Tập trung chuyển giao, ứng dụng các thành tựu KH&CN vào sản xuất và đời sống, góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh của hàng hoá, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Cùng với việc tham mưu ban hành các văn bản quản lý, Sở KH&CN tích cực đề xuất các nội dung, dự án đầu tư công. Kết quả đã được UBND tỉnh phê duyệt thực hiện dự án đầu tư công “Nâng cao năng lực Trung tâm Ứng dụng khoa học và công nghệ tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-2023” tại Quyết định số 766/QĐ-UBND ngày 27/7/2021 với tổng kinh phí là 31.466 triệu đồng. Sở KH&CN đã triển khai thủ tục giai đoạn chuẩn bị đầu tư, thực hiện trình Sở Xây dựng thẩm định thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở và đã tiến hành phê duyệt điều chỉnh dự toán xây dựng với tổng kinh phí thực hiện là 30.600,04 triệu đồng¹.

Đến thời điểm hiện tại, các hạng mục thuộc dự án như: Nhà kiểm định xitec-acximet; nhà bảo vệ, nhà trưng bày giới thiệu các sản phẩm và công nghệ; nhà kiểm định, hiệu chuẩn thử nghiệm; cải tạo nhà 02 tầng, nhà 03 tầng; sân nền; nhà để xe;... đã được triển khai đúng tiến độ, đạt khoảng 80% khối lượng hợp đồng.

Dự án đã được giao tổng số vốn là 12.200 triệu đồng (trong đó Năm 2021: 200 triệu đồng, Năm 2022: 12.000 triệu đồng), đến hết tháng 7 năm 2022 giải ngân được 4.713 triệu đồng đạt 39,3% số vốn đã giao. Khả năng thực hiện 9 tháng đầu năm 2022 là 6.100 triệu đồng. Ước thực hiện cả năm 2022 là 12.000 triệu đồng đạt 100% dự toán giao.

¹ Quyết định số 158/QĐ-KHCN ngày 18/5/2022 của Sở KH&CN về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán xây dựng dự án: Nâng cao năng lực Trung tâm Ứng dụng khoa học và công nghệ tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-2023.

II. LẬP KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2023

Thực hiện Quyết định số 766/QĐ-UBND ngày 27/7/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án “Nâng cao năng lực Trung tâm Ứng dụng khoa học và công nghệ tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-2023”. Sở KH&CN đề xuất kế hoạch đầu tư công năm 2023 như sau:

- Tên dự án: Nâng cao năng lực Trung tâm Ứng dụng khoa học và công nghệ tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-2023.

- Tổng kinh phí thực hiện năm 2023: 18.400,04 triệu đồng (Bằng chữ: Mười tám tỷ, bốn trăm triệu không trăm lẻ bốn nghìn đồng chẵn).

(Có Phụ lục chi tiết kèm theo)

Trên đây là kế hoạch đầu tư công năm 2023 của Sở KH&CN gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp./.

Nơi nhận:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- phong_thqh_skhd@bacgiang.gov.vn;
- Lãnh đạo Sở;
- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở;
- Lưu: VT, VP.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thanh Bình